



VALTIONEUVOSTO  
STATSRÅDET

# Yhteistyöalueeneuvottelu – Etelä-Suomi

8.2.2022

**Sote-uudistus**

# Yhteistyöalueeneuvottelut: osallistujat

## Ministeriöiden edustajat

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM

Taina Mäntyranta, johtaja, STM

Minna Saario, johtaja, STM

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM

Pekka Tulokas, valmiusjohtaja, STM

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, STM

Harri Jokiranta, ohjelmapäällikkö, STM

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, VM

Teemu Eriksson, finanssineuvos, VM

Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM

## Yhteistyöalueen edustajat

### *Kymenlaakso*

Annikki Niiranen, toimitusjohtaja  
varalla Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri

### *Vantaa-Kerava*

Timo Aronkytö, väliaikaisen valmistelutoimielimen pj.

### *Helsingin kaupunki*

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

### *Päijät-Häme*

Marina Erhola, hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja

### *Etelä-Karjala*

Tuula Karhula, terveystoimialan johtaja

### *Keski-Uusimaa*

Pirjo-Laitinen Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

### *Länsi-Uusimaa*

Jaana Koskela, valmistelujohtaja

### *Itä-Uusimaa*

Ann-Sofie Silvennoinen, VATE:n puheenjohtaja, sosiaali- ja terveystoimen johtaja

### *Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri*

Teppo Heikkilä, hankejohtaja

### *Pelastustoimen edustaja*

Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja

# Asialista

1. Tilaisuuden avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
2. YTA-valmistelun liittyvää ajankohtaista
  - \* YTA-asetusten valmistelu
  - \* Valmius ja varautuminen: asetusvalmistelu
  - \* Yliopistosairaalaselvitys
  - \* TKKI erillisvalmistelu
3. Yhteistyöalueiden lakisäätteiset tehtävät lyhyesti
4. Yhteistyöalueen valmistelun nykytila
  - 4.1 Toimeenpanon tilanteesta YTA-alueella
  - 4.2 Missä vaiheessa YTA-sopimuksen valmistelu on, miten se on organisoitu ja mikä on aikataulu?
  - 4.3 Onko jostain jo sovittu hyvinvointialueiden kesken? Mitä on valmisteltu/aloitettu keskustelua?
    - \* Investoinnit
    - \* Tietojärjestelmäratkaisut, tiedonhallinta
    - \* Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen
    - \* Tutkimus- koulutus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta
5. Ajatuksia alueilta asetuksilla täsmennettäviksi asioiksi
6. Ehdotuksia YTA-neuvottelujen toteuttamisesta jatkossa
7. Muut esille nousevat asiat



# Asetusvalmistelusta

- 35§: YTA-alueen jaosta säädetty asetuksella ja alueet muodostuvat yo-sairaaloiden ympärille, VN 27.1.2022
- 36 §:n mukaan asetuksella voidaan säätää tarkemmin asioista, joista hyvinvointialueiden on sovittava yhteistyösopimuksella hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta mm. väestön palvelutarpeen arvioinnissa, sosiaalipäivystyksessä ja ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisessä.
- 37 §:n mukaan asetuksella voidaan säätää tarkemmin mm. keitä kuullaan huomioon yhteistyösopimuksen valmistelussa ja sopimuksen toteutumisen seurannasta. Asetuksella voidaan myös säätää yhteistyösopimuksen laatimisen aikataulusta ja ajankohdasta, johon mennessä hyväksytty yhteistyösopimus on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle.
- Aseteilla työryhmä, jossa kaikkien HVA edustus, tälle työvaliokunta/jaosto. Asetus annettaisiin kesän jälkeen

# Valmius ja varautuminen: asetusvalmistelu

- SOTE-valmius ja varautuminen perustuu hyvinvointialueen (ml kunta), yhteistyöalueen, kansallisen tason ja kansainvälisen tason yhteen sovitettuihin järjestelyihin
  - Edellyttää eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä
- Järjestämislaki 37 §: ” Yhteistyösopimus valmistellaan...valmiuden ja varautumisen tehtävien osalta *yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.*”

# TKKI- valmistelu tällä vaalikaudella

- TKKI strategiset tavoitteet osana kansallisten tavoitteiden prosessia ja YTA- sopimusasetuksen valmistelua 2022
- Rahoitus
  - säädösvalmistelussa AMK- harjoittelukorvausten siirto palvelujärjestelmälle valtion varoista korvattavaksi
    - Kehysesitys vuoden 2022 riiheen tehty, budjettilaki syksy 2022
  - EVO- korvausselvitykset erikoislääkäriskoulutuksen osalta 2022
- Rakenteet ja tehtävät
  - OSKE: Oske-asetukseen tekniset muutokset, joilla turvataan osaamiskeskusten organisaatioina säilyminen ja siirtyminen yli hyvinvointialueiden aloittamisen ja siirtymävaiheen ajan -> osket ja niiden tehtävät ovat osa toimeenpantavaa hyvinvointialueiden TKKI - kokonaisuutta
  - Laajemmat mahdolliset muutokset edellyttävät erillisselvitystä (kuten yo- sairaaloissa)
    - ⇒ Selvityksen tarkoituksena tuottaa sisältökäsitys vähimmäismuutoksille ja pidemmän tähtäimen muutosmahdollisuuksille
    - ⇒ Selvitys joului-helmikuu 2022, tavoitteena yhteiset TKKI-rakenteet
    - ⇒ Lausuntokierros syksy 2022, mahdollinen HE eduskuntaan vuoden 2022 lopussa (voimaantulo seuraavalla vaalikaudella)

# Yliopistosairaalat: rooli, tehtävät, rahoitus

- Eduskunnan lausuma (EV 111/2021)
  - 8) ... Hallituksen on turvattava yliopistollisten sairaaloiden mahdollisuus tehdä edelleen tieteellistä tutkimusta ja tuottaa alan perus- ja erikoistumiskoulutusta.
- Selvitys yliopistollisen sairaalan tehtävistä ja roolista tulevassa rakenteessa valmis (12/2021)
  - Perustehtävät: vaativa erikoissairaanhoito, koulutus ja tutkimus. Yliopistosairaala toimii tyypillisesti myös alueensa keskussairaalana.
  - Myös muita tehtäviä, mm. alueellinen valmius ja varautuminen sekä YTA-yhteistyö, koordinaatiotehtävät.
  - <https://soteuudistus.fi/documents/16650278/0/yliopistosairaaloiden+asemasta+sote-uudistuksessa+loppuraportti.pdf/70ebcae1-cf2c-88aa-be0a-9bb107f7005f/yliopistosairaaloiden+asemasta+sote-uudistuksessa+loppuraportti.pdf?i=1640174675370>
- Lainsäädännön valmistelu yliopistollisten sairaaloiden tehtävien ja niiden yliopistojen kanssa tekemän yhteistyön osalta on käynnistynyt loppuvuodesta 2021
  - Eduskuntakäsittelyyn ministeriön lainsäädäntösuunnitelman mukaisesti syksyllä 2022.
  - Lakihankkeen edetessä varmistuu tarkemmin, mihin lakiin tai lakeihin uudistuksia tarvitaan.
  - Yo-sairaalan rakennetta tai sijoittumista hyvinvointialueiden organisaatioon ei säädetä
  - Yo-sairaala -säädosvalmistelulla tiivis yhteys muuhun sote-TKKIO-säädos- ja ohjausvalmisteluun
- Yliopistollisten sairaaloiden tehtävien rahoitus on mahdollista toteuttaa osana ns. yleiskatteellista hyvinvointialueiden rahoitusta ja/tai tutkimus- ja koulutustoiminnan osalta erillisinä valtionavustuksina.
  - Rahoitusmallin kehittämiseksi menossa yhteinen virkamiesvalmistelu STM:n ja VM:n kesken
    - Arvioinnissa hyödynnetään muun muassa THL:n tuottamaa tietopohjaa tarve- ja olosuhdetekijöistä.

# Ajankohtaista erikoissairaanhoidosta



- Terveydenhuollon substanssilait ovat voimassa edelleen (Terveydenhuoltolaki, keskittämis- ja päivystysasetukset)
  - Poikkeusluvut 1.1.2023-> voi hakea hyvinvointialue (/ aluevaltuusto); ei siis kunta tai sairaanhoitopiiri
    - Ympäri vuorokautinen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystysyksikkö
      - Voimassa 31.12.2022 saakka (Varkaus, Iisalmi, Pietarsaari, Forssa, Raahe)
      - Voimassa 30.6.2023 saakka (Raasepori)
      - Voimassa 31.12.2024 saakka (Kouvola)
      - Inari, Kuusamo, Jämsä ?
    - Synnytysten hoitaminen
      - Voimassa 31.12.2022 saakka (Lappi, Kainuu, Etelä-Savo, tulossa Etelä-Karjala)
      - Voimassa 30.6.2023 saakka (Länsi-Pohja)
  - Hakemukseen kuvaus asetuksen edellytysten täyttymisestä ja yta-alueen suunnitelmista
- Ns. Kemi-Savonlinna lausuma
  - Hallitus antaa asiasta esityksen eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022.
- Julkisomisteiset yhtiöt ja alihankinta –selvitykset menossa



# Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus

## Sote-järjestämislaki 36–38 §

- Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi.
- Yhteistyösopimuksen on edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta, tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toimivuutta.
- Sopimuksessa on varmistettava, että sen perusteella sosiaali- ja terveydenhuoltoa antavassa toimintayksikössä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.
- Yhteistyösopimusta laadittaessa on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet, väestön palvelutarpeet sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden seurantatiedot.
- Yhteistyösopimuksen valmistelussa kuultava STM:tä sekä koulutuksen-, tutkimuksen- ja innovaatiotoiminnan osalta sosiaali- ja terveystieteiden koulutusta antavia korkeakouluja

# Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisältö

## Sote-järjestämislaki 36 §

**Yhteistyösopimuksessa on sovittava, ottaen huomioon, mitä niistä on sote-järjestämislaisissa ja toisaalla säädetty, hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta:**

- 1) väestön palvelutarpeen arvioinnissa ja ennakkoinnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen seurannassa ja arvioinnissa;
- 2) sosiaalipäivystyksessä ja terveydenhuollon päivystyksessä;
- 3) ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisessä ja ensihoidon sovittamisessa yhteen muun toiminnan kanssa;
- 4) lääkinnällisten tukipalvelujen ja muiden tukipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa;
- 5) erikoissairaanhoidon henkilöstön ja osaamisen varmistamisessa erikoisalobittain palvelujen tarkoituksenmukaisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi;
- 6) sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, jotka harvoin tarvittavina tai erityisen vaativina edellyttävät toistettavuutta tai laaja-alaista erityisosaamista riittävän taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tai merkittäviä investointeja laitteistoihin, välineisiin tai toimitiloihin;

# Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisältö

## Sote-järjestämislaki 36 §

- 7) koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteuttamisessa sekä yliopistollista sairaalaa ylläpitävän hyvinvointialueen koordinaatio-, ohjaus- ja neuvontatehtävistä näissä toiminnoissa;
- 8) sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton, käytön ja käytöstä poistamisen alueellisten periaatteiden määrittelyssä niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen;
- 9) sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisessä, asiakas- ja potilastietojen käytössä sekä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaisissa velvoitteissa niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen;
- 10) häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskuksen toiminnan järjestämisestä (sote-järjestämislaki 51 §);
- 11) vaikutuksiltaan laajakantoisia ja taloudellisesti merkittäviä investointeja ja investointia vastaavia sopimuksia koskien siltä osin kuin se on tarpeellista 1–10 kohdassa tarkoitettujen asioiden kannalta.
- 12) Sovittuihin vastuisiin liittyvästä hyvinvointialueiden välisestä kustannusten jaosta siltä osin kuin siitä ei erikseen säädetä.

# Sote-järjestämislaki § 26 investointisuunnitelman hyväksymismenettely

- Hyvinvointialue toimittaa investointisuunnitelmaa koskevan esitys kalenterivuositain sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkää hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa koskevan esityksen, jos se on ristiriidassa hyvinvointialueesta annetun lain hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.
- Jos sosiaali- ja terveysministeriö ei hylkää hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa koskevaa esitystä 1 momentin perusteella, se tekee päätöksen esitykseen sisältyvän sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman hyväksymisestä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi jättää sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman hyväksymättä, jos:
  - 1) siinä ei ole osoitettu rahoitusta kaikille siihen sisältyville investoinneille ja investointia vastaaville sopimuksille;
  - 2) se on ristiriidassa yhteistyösopimuksen kanssa;
  - 3) on ilmeistä, että siihen sisältyvä vaikutuksiltaan laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä investointi tai investointia vastaava sopimus voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaammin hyvinvointialueiden välisenä yhteistyönä; tai
  - 4) on ilmeistä, että siihen sisältyvä vaikutuksiltaan laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä investointi tai investointia vastaava sopimus taikka tällainen luovutus ei edistäisi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavaa järjestämistä.

# Alueellisen toimeenpanon eteneminen ja valmiusaste kuvaavat toimeenpanon tilannetta nyt sekä suhteessa 1.1.2023

## Alueellisen toimeenpanon eteneminen

- Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan mukaisesti - **Edetäänkö aikataulun ja suunnitelmien mukaan?**
- 1/22 tilannekuvassa tarkastellaan tammikuun 2022 loppuun asti aikataulutettujen tehtävien etenemistä – **Ovatko tehtävät käynnissä, valmistumassa aikataulussa tai valmiita?**

	Käynnissä (aikataulussa)	Valmistumassa (aikataulussa)	Valmiit (aikataulussa)	KT
<b>Kapteeni</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Ohje-Kortit</b>	86 %	100 %	100 %	81 %
<b>Ohje-Pöytäkirjat</b>	86 %	100 %	100 %	75 %
<b>Ohje-Suunnitelmat</b>	87 %	100 %	100 %	70 %
<b>Yhteiset</b>	84 %	100 %	100 %	85 %
<b>Uusi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Uuennäkö</b>	86 %	100 %	100 %	86 %
<b>Käytöt</b>	72 %	86 %	47 %	75 %
<b>Käytöt/Ohje</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Käytöt/Pöytäkirjat</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Käytöt/Suunnitelmat</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Käytöt/Yhteiset</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Käytöt/Uusi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Käytöt/Uuennäkö</b>	83 %	87 %	100 %	100 %
<b>Käytöt/Uusi</b>	71 %	83 %	100 %	71 %
<b>Käytöt/Uuennäkö</b>	86 %	86 %	44 %	86 %
<b>Pöytäkirjat</b>	84 %	87 %	88 %	84 %
<b>Suunnitelmat</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Yhteiset</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Uusi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Uuennäkö</b>	88 %	77 %	82 %	83 %
<b>Pöytäkirjat</b>	86 %	86 %	100 %	86 %
<b>Suunnitelmat</b>	77 %	86 %	100 %	86 %
<b>Yhteiset</b>	76 %	86 %	100 %	86 %
<b>Uusi</b>	84 %	76 %	86 %	84 %
<b>Uuennäkö</b>	72 %	86 %	86 %	86 %

## Alueellisen toimeenpanon valmiusaste

- Alueellisen toimeenpanon valmiusaste kertoo koko toimeenpanon valmiudesta **suhteessa ajankohtaan 1.1.2023 asti**
- Valmiusasteessa tarkastellaan valmiiden osuutta kaikista seurattavista tehtävistä
- Lisäksi tarkastellaan käynnissä olevien osuutta kaikista seurattavista tehtävistä (käynnissä tai valmistuu aikataulussa)

	Käynnissä (aikataulussa)		Valmistumassa (aikataulussa)		Valmiit (aikataulussa)		Käynnissä (suhteessa)		Valmiit (suhteessa)	
	Käynnissä	Valmiit	Käynnissä	Valmiit	Käynnissä	Valmiit	Käynnissä	Valmiit	Käynnissä	Valmiit
<b>Ohje-Kortit</b>	81 %	100 %	81 %	100 %	75 %	100 %	41 %	100 %	77 %	100 %
<b>Ohje-Pöytäkirjat</b>	73 %	100 %	77 %	100 %	85 %	100 %	32 %	100 %	81 %	100 %
<b>Ohje-Suunnitelmat</b>	86 %	100 %	86 %	100 %	80 %	100 %	41 %	100 %	78 %	100 %
<b>Yhteiset</b>	80 %	100 %	85 %	100 %	75 %	100 %	33 %	100 %	34 %	100 %
<b>Uusi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Uuennäkö</b>	86 %	100 %	86 %	100 %	78 %	100 %	36 %	100 %	85 %	100 %
<b>Käytöt</b>	64 %	100 %	69 %	100 %	64 %	100 %	27 %	100 %	67 %	100 %
<b>Käytöt/Ohje</b>	77 %	100 %	87 %	100 %	78 %	100 %	38 %	100 %	82 %	100 %
<b>Käytöt/Pöytäkirjat</b>	80 %	100 %	85 %	100 %	47 %	100 %	33 %	100 %	83 %	100 %
<b>Käytöt/Suunnitelmat</b>	83 %	100 %	84 %	100 %	89 %	100 %	43 %	100 %	86 %	100 %
<b>Käytöt/Yhteiset</b>	83 %	100 %	86 %	100 %	89 %	100 %	43 %	100 %	86 %	100 %
<b>Käytöt/Uusi</b>	80 %	100 %	82 %	100 %	86 %	100 %	42 %	100 %	84 %	100 %
<b>Käytöt/Uuennäkö</b>	86 %	100 %	86 %	100 %	89 %	100 %	43 %	100 %	86 %	100 %
<b>Pöytäkirjat</b>	80 %	100 %	85 %	100 %	77 %	100 %	38 %	100 %	84 %	100 %
<b>Suunnitelmat</b>	89 %	100 %	89 %	100 %	85 %	100 %	45 %	100 %	89 %	100 %
<b>Yhteiset</b>	88 %	100 %	87 %	100 %	78 %	100 %	38 %	100 %	78 %	100 %
<b>Uusi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Uuennäkö</b>	83 %	100 %	82 %	100 %	69 %	100 %	33 %	100 %	84 %	100 %
<b>Pöytäkirjat</b>	88 %	100 %	87 %	100 %	78 %	100 %	38 %	100 %	83 %	100 %
<b>Suunnitelmat</b>	79 %	100 %	84 %	100 %	89 %	100 %	45 %	100 %	84 %	100 %
<b>Yhteiset</b>	82 %	100 %	87 %	100 %	75 %	100 %	33 %	100 %	80 %	100 %
<b>Uusi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Uuennäkö</b>	81 %	100 %	87 %	100 %	72 %	100 %	33 %	100 %	82 %	100 %
<b>Pöytäkirjat</b>	82 %	100 %	84 %	100 %	81 %	100 %	33 %	100 %	82 %	100 %
<b>Suunnitelmat</b>	84 %	100 %	84 %	100 %	84 %	100 %	33 %	100 %	84 %	100 %
<b>Yhteiset</b>	84 %	100 %	84 %	100 %	84 %	100 %	33 %	100 %	84 %	100 %
<b>Uusi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Uuennäkö</b>	84 %	100 %	84 %	100 %	84 %	100 %	33 %	100 %	84 %	100 %
<b>Pöytäkirjat</b>	84 %	100 %	84 %	100 %	84 %	100 %	33 %	100 %	84 %	100 %
<b>Suunnitelmat</b>	84 %	100 %	84 %	100 %	84 %	100 %	33 %	100 %	84 %	100 %
<b>Yhteiset</b>	84 %	100 %	84 %	100 %	84 %	100 %	33 %	100 %	84 %	100 %

# Etelä-Suomen alueiden tilannekuva

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 1/22 (tarkasteltavana tehtävät Q1/2022 asti)



	Hallinto, talous ja tukipalvelut	Johtaminen ja osaaminen	Palveluiden järjestäminen	Yhdyspinnat	ICT
Tehtävien lkm yht.	90	33	21	24	74
Etelä-Karjala	100 %	100 %	100 %	100 %	92 %
Helsinki	87 %	100 %	86 %	100 %	100 %
HUS	100 %	97 %	100 %	100 %	100 %
Itä-Uusimaa	80 %	91 %	95 %	96 %	53 %
Keski-Uusimaa	99 %	100 %	100 %	100 %	66 %
Kymenlaakso	93 %	100 %	100 %	96 %	100 %
Länsi-Uusimaa	62 %	82 %	43 %	46 %	49 %
Päijät-Häme	92 %	97 %	95 %	96 %	95 %
Vantaa-Kerava	87 %	79 %	95 %	71 %	77 %

## Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 1/22

	Hallinto, talous ja tukipalvelut		Johtaminen ja osaaminen		Palveluiden järjestäminen		Yhdyspinnat		ICT	
	Käynnissä	Valmis	Käynnissä	Valmis	Käynnissä	Valmis	Käynnissä	Valmis	Käynnissä	Valmis
Etelä-Karjala	77 %	21 %	74 %	26 %	78 %	22 %	18 %	82 %	73 %	17 %
Helsinki	61 %	22 %	83 %	17 %	15 %	73 %	80 %	20 %	21 %	79 %
HUS	67 %	33 %	70 %	24 %	43 %	57 %	94 %	6 %	32 %	68 %
Itä-Uusimaa	56 %	23 %	82 %	8 %	89 %	8 %	51 %	2 %	42 %	5 %
Keski-Uusimaa	83 %	16 %	92 %	8 %	69 %	31 %	41 %	59 %	52 %	14 %
Kymenlaakso	86 %	9 %	82 %	10 %	89 %	0 %	76 %	2 %	71 %	28 %
Länsi-Uusimaa	43 %	14 %	77 %	0 %	31 %	3 %	41 %	0 %	42 %	1 %
Päijät-Häme	65 %	24 %	77 %	21 %	81 %	6 %	86 %	10 %	90 %	3 %
Vantaa-Kerava	71 %	11 %	69 %	8 %	92 %	0 %	82 %	0 %	76 %	1 %

● Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita
 ● 25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita
 ● 50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita
 ● Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

# Etelä-Suomen alueiden tilannekuva tiekartassa määriteltyjen YTA-tehtävien osalta 1/22



Tehtävä	Johtaminen ja osaaminen			Järjestäminen					
	YTA-alueen yhteistyön organisointi ja koordinointi		Verkostojen ja vertaistuen hyödyntäminen	Yhteistyö YTA-alueella				Pela valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen	Alueen demografian ja palvelutarpeen nykytilan kartoittaminen
Osaotehtävä	HVA ja YTA-alueen välisten vastuiden ja yhteistyön rakenteen määrittely	HVA ja YTA-alueen yhteistyöneuvotte- luiden järjestäminen sekä yhteisestä johtamisesta sopiminen	Alueellisten tukiverkostojen rakentaminen (mm. HVA:n sisäiset, YTA:n väliset)	YTA-yhteistyön sisältöjen määrittäminen	Alueellisen ja alueella tapahtuvan TKIO-toiminnan kartoitus ja kokoaminen (ei kriittinen)	YTA-alueen TKIO-ohjelman laatiminen (ei kriittinen)	Sosiaalialan osaamiskeskusten rooli hyvinvointialueella (ei kriittinen)	Pelastustoimen valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö (ei kriittinen)	Määritetään, mitä ym. tehtävistä kannattaa tehdä YTA-yhteistyönä (ei kriittinen)
Aikataulus	1/2022 alkaen	3/2022 alkaen	7/2021 alkaen	3/2022 alkaen	3/2022 alkaen	7/2022 alkaen	3/2022 alkaen	3/2022 alkaen	10/2022 alkaen
Etelä-Karjala	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Valmistuu aikataulussa	Valmistuu aikataulussa	Käynnissä
Helsinki	Valmistuu aikataulussa	Valmistuu aikataulussa	Valmistuu aikataulussa	Suunnitteilla	<i>Ei koske</i>	<i>Ei koske</i>	<i>Ei koske</i>	Suunnitteilla	Valmis
HUS	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	<i>Ei koske</i>	Aloittamatta
Itä-Uusimaa	Käynnissä	Käynnissä	Valmistuu aikataulussa	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Valmis	Käynnissä
Keski-Uusimaa	Valmistuu aikataulussa	Valmistuu aikataulussa	Valmistuu aikataulussa	Käynnissä	Valmistuu aikataulussa	<i>Ei tietoa</i>	<i>Ei tietoa</i>	Valmis	<i>Ei tietoa</i>
Kymenlaakso	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	<i>Ei tietoa</i>	<i>Ei tietoa</i>	<i>Ei tietoa</i>	<i>Ei tietoa</i>	<i>Ei tietoa</i>
Länsi-Uusimaa	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Aloittamatta	Aloittamatta	Aloittamatta	Käynnissä	Käynnissä
Päijät-Häme	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Aloittamatta	Aloittamatta	Aloittamatta	Valmis	Valmistuu aikataulussa
Vantaa-Kerava	Aloittamatta	Aloittamatta	Käynnissä	Aloittamatta	Aloittamatta	Aloittamatta	Aloittamatta	Valmis	Aloittamatta

# ETELÄ-SUOMEN YHTEISTYÖALUESOPIIMUKSEN VALMISTELUN TILANNE

Teppo Heikkilä, hankejohtaja, HUS

8.2.2022



Etelä-Suomen YTA-sopimuksen valmistelua ei ole vielä aloitettu johtuen Uudenmaan sisäisen valmistelun keskeneräisyydestä

Uudellamaalla erityishuomio on tällä hetkellä hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisen lisäksi Uudenmaan keskinäisen yhteistyön rakentamisessa

- HUS-yhtymän perussopimuksen valmistelu
- HUS-järjestämissopimuksen valmistelu
- Muun keskinäisen yhteistyön jäsentäminen

Käytännössä HUSilla / Uudellamaalla mahdollisuus lähteä liikkeelle YTA-valmistelussa vasta kun Uudenmaan sisäisessä valmistelussa on päästy riittävästi eteenpäin

HYKS-erva järjestämissopimusta ollaan päivittämässä kevään 2022 aikana

# HYKS-ERVA JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN PÄIVITYS

# HYKS-ERVA JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN PÄIVITYS

HYKS-erva järjestämissopimus on päivitettävä kunnallisvaltuustokausittain

Sopijapuolet HUS, Kymsote, Eksote, PHHYKY

- ei hyvinvointialueet (ei mahdollista tässä vaiheessa)
- ei YTA-alue
- tavoitteena on silti sisällyttää tähän vanhan lainsäädännön mukaiseen sopimukseen mahdollisimman paljon uuden rakenteen mukaisia elementtejä

Erva-sopimus toiminee jatkossa YTA-sopimuksen pohjana, jota täydennetään perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä muilla tarvittavilla osioilla

# ERVA-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN TAVOITTEET

Tulevien rakenteiden hahmottaminen

Kokonaisuuden järkevä koordinointi erva-tasolla

Muutostarpeiden tunnistaminen

Integraation lisääminen

- järjestämissopimuksella vastuuta leveämmille hartioille

ERVA-yhteistyö poikkeustilanteessa (valmius ja varautuminen)

- uudet tehtävät: terveydenhuoltolain 42a § ja 38 §
- koordinaatiovelvoite, jokainen vastaa omista kustannuksistaan

# ERVA-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN TAVOITTEET

Alueellisesti keskitettävistä hoidoista sopiminen

Henkilöstön alueellinen riittävyys

Työvoiman ja koulutustarpeen seuranta pitkällä aikavälillä

Vanha sopimus pohjana, tämän päivitys ja uudet kokonaisuudet

- potilasvahinkovakuutus
- valmius ja varautuminen

*Nopea päivitys vai kunnianhimoinen sote-valmis paketti?*

# TYÖSUUNNITELMA

Luonnos lähetetty kommentteille sairaanhoitopiireihin joulukuussa 2021

Ehdotettujen lisäysten käsittely HUSissa

Päivystyspisteiden tarkistus HUSin osalta

Kertaalleen kierrätetty ja puuttuvalta osaltaan täydennetty sopimusluonnos uudelle kierrokselle helmikuun alussa 2022

- samassa yhteydessä ehdotus käsittelyaikataulusta kevään valtuustoissa

# SOTE-VALMISTELUN TOIMEENPANO UUDELLAMAALLA

# SOTE-VALMISTELU UUDELLAMAALLA

Jokaisella neljällä hyvinvointialueella oma väliaikainen toimielin. Helsingissä oma johtoryhmänsä sote-pela-valmistelulle

Hyvinvointialueiden valmistelun pääasiallinen fokus tällä hetkellä uuden organisaation ja hallinnon rakentamisessa

- Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Vantaa-Kerava lähtevät liikkeelle takamatkalta jopa koko muuhun Suomeen nähden
- Ensisijaisena tavoitteena saavuttaa kyvykkyys palvella potilaita ja asiakkaita ja maksaa palkkoja 1.1.2023 alkaen

HUS-yhtymälle valmistellaan uutta perussopimusta (väliaikainen HUS-valmisteluryhmä), hyväksyntä aluevaltuustoissa ja Helsingin kaupunginvaltuustossa 30.4.2022 mennessä



# HUS-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN VALMISTELU

Laki edellyttää sopimuksen tekemistä 2024 loppuun mennessä – tavoitteena saada sopimus voimaan jo 2022 loppuun mennessä

Valmisteluun on asetettu hyvinvointialueiden ja HUSin yhteisiä valmisteluryhmiä

- Ryhmät teemoittain: esim. työnjako, palvelukokonaisuudet, innovaatiotoiminta, valmius ja varautuminen ym.

HUS-järjestämissopimusvalmisteluun liittyviä keskeisiä teemoja

- Nykyisen työnjaon ja yhteistyön kuvaus (lakisääteinen velvoite 2022 loppuun mennessä)
- Pysyvät yhteistyörakenteet -> yhteistyön jatkuva kehittäminen
- Työnjaon ja yhteistyön kehittämiskohteiden tunnistaminen

# Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun jakautuminen Uudellamaalla:

## Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavat ensisijaisesti Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki (Uusimaa-laki 4§)

Oma palvelutuotanto, palveluhankinnat

## HUS

HUS-järjestämissopimuksella HUSille siirrettävät tehtävät

Sopimusosapuolina Uudenmaan hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS

HUSille Uusimaa-lain 5-6 §:n nojalla kuuluvat tehtävät

# HUSIN ORGANISAATIOON TEHTÄVÄT MUUTOKSET

# SOTE-UUDISTUS EDELLYTTÄÄ MYÖS HUSIN ORGANISAATION TARKASTELUA

HUS haluaa palvella omistajiaan nykyistä paremmin

HUSin organisaatorakennetta on tarvetta mukauttaa vastaamaan hyvinvointialueiden rakenteita

Erikoissairaanhoidon alueellisia lähipalveluja halutaan vahvistaa

# HUS organisaatio 2022




VALTUUSTO  
Ulkoinen tarkastus

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

TULOSALUEET		
HUS Apteekki	HUS Logistiikka	HUS Työterveys
HUS Asvia	HUS Tietohallinto	HUS Yhteiset
HUS Diagnostiikkakeskus	HUS Tilakeskus	HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut

YHTIÖT	
HUS Kiinteistöt Oy	Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
HYKS-Instituutti Oy	Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt
Orton Oy	



- Aivokeskus
- Akuutti
- Lasten ja nuorten  
sairaudet
- Leikkaussalit, teho- ja  
kivunhoito
- Naistentaudit ja  
synnytykset
- Pää- ja kaulakeskus
- Syöpäkeskus
- Aluepalvelut

SAIRAAHOITOALUEET JA TULOYKSIKÖT				
HYKS	HYVINKÄÄ	LOHJA	PORVOO	LÄNSI-UUSIMAA
Sisätaudit ja kuntoutus	Akuutti	Akuutti	Operatiivinen	
Sydän- ja keuhkokeskus	Medisiininen	Medisiininen	Päivystyksellinen ja medisiininen	
Tukielin- ja plastiikkakirurgia	Operatiivinen	Operatiivinen		
Tulehduskeskus				
Vatsakeskus				
Raasepori				

Seuranta ja arviointi

# ALUEELLISUUDEN HUOMIOIMINEN HUSIN ORGANISAATORAKENTEESSA



Vastuuparimalli – omistajat haluavat paremmin ohjata HUSia ja tehdä yhteistyötä organisaatioiden eri tasoilla

Reuna-alueiden sairaanhoitoalueen johtajan koordinoiva työ hyvinvointialueen suuntaan nähdään tärkeänä  
– esim. Hyvinkään sairaanhoitoalue - Keusote

PTH-yksikön työskentely – integraation vahvistaminen

YTA-yhteistyön parantaminen

**-> Aluepalveluyksikkö**

(Tehtävät ja organisaatio tarkentuvat kevään 2022 aikana)

# KUINKA VOIMME AUTTAA?

Teppo Heikkilä  
hankejohtaja

040 1495017  
teppo.heikkila@hus.fi

# Ajatuksia alueilta asetuksilla täsmennettäväksi asioiksi





# Ehdotuksia YTA-neuvottelujen toteuttamisesta jatkossa

