

Alueellisen toimeenpanon eteneminen ja valmiusaste kuvaavat toimeenpanon tilannetta nyt sekä suhteessa 1.1.2023



Alueellisen toimeenpanon eteneminen

- Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan mukaisesti - **Edetäänkö aikataulun ja suunnitelmien mukaan?**
- 2/22 tilannekuvassa tarkastellaan helmikuun 2022 loppuun asti aikataulutettujen tehtävien etenemistä – **Ovatko tehtävät käynnissä tai valmiita?**

	Hallinto, tilaus ja tilipäivitykset	Ajankäynnin ja resurssien	Palveluiden järjestämisen	Työryhmittä	ICT
Tehtävien kpl yhteensä	84	33	19	24	55
Etelä-Karjala	88 %	100 %	100 %	100 %	91 %
Etelä-Pirkanmaa	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %
Etelä-Savo	91 %	85 %	95 %	79 %	100 %
Järvi-Pohjanmaa	96 %	97 %	100 %	100 %	100 %
Jyväskylä	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kanta-Häme	96 %	82 %	100 %	100 %	69 %
Karjala	81 %	97 %	79 %	100 %	91 %
Keski-Häme	100 %	97 %	100 %	67 %	87 %
Keski-Pirkanmaa	88 %	97 %	100 %	95 %	95 %
Keski-Savo	93 %	91 %	100 %	100 %	81 %
Keski-Uusimaa	100 %	100 %	100 %	100 %	78 %
Kuopio	89 %	97 %	100 %	96 %	100 %
Länsi-Häme	94 %	100 %	100 %	95 %	100 %
Länsi-Pirkanmaa	83 %	82 %	92 %	75 %	86 %
Lounais-Häme	89 %	100 %	95 %	95 %	100 %
Pirkanmaa	96 %	91 %	95 %	79 %	95 %
Päijätö-Karjala	97 %	91 %	100 %	92 %	98 %
Päijätö-Pirkanmaa	77 %	75 %	95 %	88 %	81 %
Päijätö-Savo	95 %	88 %	100 %	95 %	100 %
Päijätö-Häme	94 %	97 %	100 %	100 %	100 %
Satakunta	77 %	91 %	79 %	58 %	69 %
Vantaan Kunta	97 %	88 %	100 %	75 %	84 %
Vantaan Seutu	91 %	78 %	78 %	50 %	60 %

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste

- Alueellisen toimeenpanon valmiusaste kertoo koko toimeenpanon valmiudesta **suhteessa ajankohtaan 1.1.2023 asti**
- Valmiusasteessa tarkastellaan valmiiden tehtävien osuutta kaikista seurattavista tehtävistä

	Hallinto, tilaus ja tilipäivitykset	Ajankäynnin ja resurssien	Palveluiden järjestämisen	Työryhmittä	ICT
Tehtävien kpl yhteensä	111	41	23	57	67
Etelä-Karjala	45 %	52 %	39 %	86 %	95 %
Etelä-Pirkanmaa	27 %	17 %	0 %	5 %	4 %
Etelä-Savo	25 %	12 %	0 %	11 %	8 %
Järvi-Pohjanmaa	52 %	33 %	57 %	98 %	95 %
Jyväskylä	28 %	31 %	65 %	5 %	69 %
Kanta-Häme	31 %	28 %	7 %	4 %	7 %
Karjala	19 %	27 %	3 %	35 %	24 %
Keski-Häme	33 %	7 %	6 %	4 %	16 %
Keski-Pirkanmaa	23 %	68 %	61 %	42 %	12 %
Keski-Savo	33 %	27 %	22 %	12 %	4 %
Kuopio	73 %	73 %	55 %	75 %	33 %
Länsi-Häme	8 %	12 %	17 %	14 %	18 %
Länsi-Pirkanmaa	31 %	37 %	11 %	16 %	9 %
Lounais-Häme	19 %	0 %	7 %	2 %	1 %
Pirkanmaa	27 %	28 %	6 %	23 %	17 %
Päijätö-Karjala	19 %	10 %	50 %	9 %	3 %
Päijätö-Karjala	43 %	17 %	28 %	16 %	22 %
Päijätö-Pirkanmaa	17 %	18 %	8 %	5 %	7 %
Päijätö-Savo	38 %	41 %	9 %	18 %	18 %
Päijätö-Häme	38 %	34 %	67 %	23 %	6 %
Satakunta	24 %	7 %	3 %	4 %	6 %
Vantaan Kunta	14 %	7 %	0 %	0 %	3 %
Vantaan Seutu	29 %	2 %	3 %	5 %	6 %

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 2/22

Violetin ja vihreän väriasteikolla - Tarkasteltavana tehtävät Q1/2022 asti



	Hallinto, talous ja tukipalvelut	Johtaminen ja osaaminen	Palveluiden järjestäminen	Yhdyspinnat	ICT
Tehtävien lkm yht.	94	33	19	24	55
Etelä-Karjala	98 %	100 %	100 %	100 %	91 %
Etelä-Pohjanmaa	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %
Etelä-Savo	91 %	85 %	95 %	79 %	100 %
Helsinki	96 %	97 %	100 %	100 %	100 %
HUS	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Itä-Uusimaa	86 %	97 %	100 %	100 %	65 %
Kainuu	81 %	97 %	79 %	100 %	91 %
Kanta-Häme	100 %	97 %	100 %	67 %	87 %
Keski-Pohjanmaa	98 %	97 %	100 %	96 %	95 %
Keski-Suomi	93 %	91 %	89 %	100 %	87 %
Keski-Uusimaa	100 %	100 %	100 %	100 %	78 %
Kymenlaakso	89 %	97 %	100 %	96 %	100 %
Lappi	94 %	100 %	100 %	96 %	100 %
Länsi-Uusimaa	83 %	82 %	92 %	75 %	80 %
Pirkanmaa	89 %	100 %	95 %	96 %	100 %
Pohjanmaa	96 %	91 %	95 %	79 %	95 %
Pohjois-Karjala	97 %	91 %	100 %	92 %	98 %
Pohjois-Pohjanmaa	77 %	76 %	95 %	88 %	91 %
Pohjois-Savo	96 %	88 %	100 %	96 %	100 %
Päijät-Häme	94 %	97 %	100 %	100 %	100 %
Satakunta	77 %	91 %	79 %	58 %	69 %
Vantaa-Kerava	97 %	88 %	100 %	75 %	84 %
Varsinais-Suomi	91 %	79 %	79 %	50 %	60 %

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Soite-uudistus

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 2/22

Violetin ja vihreän väriasteikolla



	Hallinto, talous ja tukipalvelut	Johtaminen ja osaaminen	Palveluiden järjestäminen	Yhdyspinnat	ICT
Tehtävien lkm yht	111	41	36	57	67
Etelä-Karjala	45 %	32 %	39 %	98 %	16 %
Etelä-Pohjanmaa	27 %	17 %	0 %	5 %	4 %
Etelä-Savo	25 %	12 %	0 %	11 %	9 %
Helsinki	52 %	70 %	57 %	82 %	79 %
HUS	28 %	31 %	65 %	5 %	69 %
Itä-Uusimaa	31 %	20 %	7 %	4 %	7 %
Kainuu	19 %	27 %	3 %	35 %	24 %
Kanta-Häme	33 %	7 %	6 %	4 %	10 %
Keski-Pohjanmaa	23 %	68 %	61 %	42 %	12 %
Keski-Suomi	33 %	27 %	22 %	12 %	4 %
Keski-Uusimaa	73 %	73 %	55 %	75 %	33 %
Kymenlaakso	8 %	12 %	17 %	14 %	18 %
Lappi	31 %	37 %	11 %	16 %	9 %
Länsi-Uusimaa	19 %	0 %	7 %	2 %	1 %
Pirkanmaa	27 %	20 %	6 %	23 %	7 %
Pohjanmaa	19 %	10 %	50 %	9 %	3 %
Pohjois-Karjala	43 %	17 %	28 %	16 %	22 %
Pohjois-Pohjanmaa	17 %	10 %	8 %	5 %	7 %
Pohjois-Savo	36 %	41 %	0 %	18 %	9 %
Päijät-Häme	38 %	34 %	67 %	23 %	6 %
Satakunta	24 %	7 %	3 %	4 %	6 %
Vantaa-Kerava	14 %	7 %	0 %	0 %	3 %
Varsinais-Suomi	29 %	2 %	3 %	5 %	6 %

Alle 25 % tehtävissä valmius siirtä / valmiita

25-49 % tehtävissä valmius siirtä / valmiita

50-75 % tehtävissä valmius siirtä / valmiita

Yli 75 % tehtävissä valmius siirtä / valmiita