



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Ajankohtaiset asiat

Alueellisen valmistelun jaosto 17.12.2020


Kari Hakari
Osastopäällikkö
STM

Sote-uudistus

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne

- Hallitus on antanut esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä eduskunnalle 8. joulukuuta 2020.
 - Luonnosta tarkennettiin lausuntokierroksen, lainsäädännön arviointineuvoston ja oikeuskanslerin antamien palautteiden pohjalta.
- Sote-uudistuksen lait ovat eduskunnan käsittelyssä. Eduskunta päättää sote-uudistuksen etenemisestä.
 - Lähetekeskustelu käytiin 14.12.2020.
 - Asiantuntijakuulemiset käynnistyvät helmikuussa.
- Sote-uudistus aiheuttaa teknisiä muutostarpeita laajasti lainsäädäntöön (Sote-100). Muutosten valmistelu on käynnistetty.
- Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja rakenneuudistusta tukevat valtionavustushankkeet ovat käynnistyneet kaikissa maakunnissa.
- ”Harjoitusneuvottelut” käyty kaikkien hyvinvointialueiden kanssa marras-joulukuussa.

Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022




Palvelujen
kehittäminen

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

























Kansallisen sote-ohjauksen tulevaisuus





Havainnot neuvotteluista

1. Neuvotteluissa onnistuttiin pysymään järjestämisen tasolla
2. Alueet olivat pääosin valmistautuneet neuvotteluun hyvin (hyviä esityksiä)
3. Neuvottelut olivat antoisia ja niissä oli hyvä, luottamuksellinen ilmapiiri
4. Alueiden erilaisuus näkyy – valmistautuminen (neuvotteluun ja uudistukseen) ja neuvottelukypsyys riippuu alueen nykyrakenteesta
5. Valtionavustushankkeet nivoutuvat hyvin alueelliseen valmisteluun ja hankkeet ovat edenneet pääsääntöisesti hyvin
6. Vaikka yhteistyöalueiden neuvottelut olivat ensimmäiset laatuaan, niissä pystyttiin puhumaan oikeista asioista yhteisesti alueiden kesken

Arviot alueellisen valmistelun tilanteesta ja valmiudesta ottaa järjestämisvastuu vastaan

																								
Hyvinvointi-alueen neuvottelun pohjalta	Hyvä	Pieniä riskejä	Riskejä	Hyvä	Pieniä riskejä	Hyvä	Isoja riskejä *	Riskejä	Hyvä	Pieniä riskejä	Hyvä	Riskejä	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Pieniä riskejä	Riskejä	Hyvä	Riskejä	Hyvä	Hyvä	Hyvä
YTA-neuvottelun pohjalta	Läntinen YTA			Keskinen YTA			Itäinen YTA			Pohjoinen YTA			Eteläinen YTA											

Valmiudet

-  hyvät
-  pieniä riskejä
-  riskejä
-  isoja riskejä

Lähtökohtaisesti yksikään alue ei ole sisällöllisesti kriittisessä tilanteessa kun tarkastellaan valmiutta yhteistyöhön ja järjestämisvastuun vastaanottamiseen.
 * Etelä- ja Itä-Savo olisivat toisistaan riippumattomina alueina säilyttään kelta/vihreitä.