

VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Toimeenpanosuunnitelman valmistelu

Sote-uudistus

LUONNOS Toimeenpanosuunnitelman valmistelu





Kansallisen toimeenpanon johtaminen ja organisointi

- Uudistuksen toimeenpano ministeriöissä
- Alueellisen valmistelun jaosto
- Verkostot
- Ohjelmat ja valtionavustushankkeet
 - Rakenneuudistus-hankkeet
 - Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma
 - Toivo-ohjelma
 - Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet

Toimeenpanon organisointi **LUONNOS**

Ei vielä
julkinen!



Sote-ministerityöryhmä
pj. STM

Sote-uudistuksen johtoryhmä
pj. STM

Toimeenpanon koordinaatioryhmä
Ministeriöiden toimeenpanoa koordinoiva
VN-tasoinen ryhmä pj. STM

Ministeriöiden yhteinen valmistelutyö
mm. ICT, viestintä, vuorovaikutus

STM:n
toimeenpano

SM:n
toimeenpano

VM:n
toimeenpano

Alueellisen
valmistelun jaosto
pj. STM

Aluelähtöinen valmistelu

Talouteen, hallintoon ja
tukipalveluihin liittyvä
alueellinen valmistelu pj. VM

Johtamiseen ja osaamiseen
liittyvä alueellinen valmistelu
pj. STM

Palvelujen järjestämiseen
liittyvä alueellinen valmistelu
pj. STM

Yhdyspintoihin liittyvä
alueellinen valmistelu
pj. STM

Kokoava ICT-valmistelu
pj. STM

Muodostuvat
hyvinvointialueet

Sairaan-
hoitopiirit

Pelastus-
laitokset

Kunnat ja
kunta-
yhtymät

Alueellisen
valmistelun
vastuuhenkilö-
verkosto
pj. STM

Pelastustoimen
alueellisen
valmistelun
vastuuhenkilö-
verkosto
pj. SM

Muut verkostot ja valmisteluryhmät
esim. teemakohtaiset pj. THL/STM

Sote-tulevaisuuspäivät
Kuntaliitto järjestäjänä

Sote-uudistuksen
seurantaryhmä
pj. STM


Tulevaisuuden sote-keskus –
ohjelma

Rakennemuutoksen
valmistelua tukevat hankkeet


Toivo-ohjelma

Sote-uudistus

Tiekartta hyvinvointialueiden perustamiseen ja järjestämisvastuun siirtymiseen



Lainsäädäntö voimaan



Johtaminen (esim. osaaminen, kyvykkyydet, johtamisen välineet, tuotannon ohjaus, tietopohja, viestintä, verkostot)

Hallinto (esim. hallinnon rakenteet, demokratia ja osallisuus, henkilöstön siirrot, tietohallinto)

Talous (esim. konsernitalous, omaisuus, sopimukset)

Palvelut (esim. palvelurakenne, -verkko ja -tuotanto, sähköiset palvelut, asiakasviestintä, yhteistyö)

LUONNOS Toimeenpanosuunnitelman valmistelu



Toimeenpanon ja uudistuksen tilannekuva



- Alueellinen tilannekuva kertoo tiekartan mukaisen sote-uudistuksen valmistelun etenemisestä alueella sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja –palveluiden tilanteesta yleisemmin.
- Tilannekuva muodostuu seuraavista osista:
 - THL:n asiantuntija-arvioinnit
 - STM:n valtionavustusten hankeseuranta
 - Tiekartassa määriteltyjen toimenpiteiden valmiustila alueella
 - Järjestämisvastuullisten toimijoiden (kuntien ja kuntayhtymien) tilannekuva
 - Mediaseuranta
- Edellä mainituista osista muodostuu alueellisen valmistelun kokonaiskuva

LUONNOS Toimeenpanosuunnitelman valmistelu



Toimeenpanon viestintä

- Sote-uudistuksen viestinnän tavoitteena on
 - tukea viestinnällisesti uudistuksen päämääriä
 - kuvata ymmärrettävästi uudistuksen tarpeellisuus
 - sanoittaa kokonaisuutta selkeästi
 - konkretisoida muutoksen vaikutuksia kohdennetusti eri kohderyhmille
 - vahvistaa uudistuksen uskottavuutta ja rakentaa luottamusta
- Viestinnän organisointi ja viestintävastuut
- 8.2 Viestinnän kanavat



LUONNOS Toimeenpanosuunnitelman valmistelu



Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

Tavoitteet	Johtaminen ja organisointi	Kansallinen tiekartta
Kunnat	Sote-uudistuksen toimeenpano ja toimeenpanosuunnitelma (TPS)	Alueellinen tiekartta
Aikataulu		Tilannekuva
Henkilöstö		Resurssit
Riskit		Arviointi

HE-luonnos lausunnoilla
15.6.–25.9.2020

HE eduskuntaan
12/2020

Lakien voimaan tulo

Väliaikais-hallinto

Aluevaalit alkuvuosi 2022

Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 3/2022

Hyvinvointi-alueille siirtyvät tehtävät 1.1.2023

HE-valmistelu

Lausunto-
kierros

Eduskunta-
käsittely

Sote-100

Väliaikaishallinto

Aluevaltuusto
HUS-yhtymä

2020

2021

2022

2023

Palvelujen
kehittäminen

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakennemuutostusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022